

Atenció al client +376-820323		Update 23/09/09	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada 2008		
			En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat		Full	1	
Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
08-001-G	G-040-AQ-001.01.08	11/01/08							21/01/08
08-002-G	G-040-AQ-002.01.08	21/01/08			25/02/08			11/03/08	13/03/08
08-002-G3	G3-050-AQ-001.01.08					2/3/08		11/03/08	13/03/08
08-003-A	A-050-EG-007.02.08		25/09/08			30/10/08	31/10/08	3/11/08	3/11/08
08-003-D	D-080-AQ-001.02.08	22/02/08	5/3/08			13/03/08	15/04/08	Ampliació	18/11/08
08-003-G	G-040-AQ-003.02.08				18/04/08		25/06/07	26/06/07	27/06/07
08-003-G3	G3-050-AQ-002.02.08		20/2/08				7/04/08		15/04/08
08-003-D	D-030-AQ-024.07.08	11/07/08	25/09/08						26/09/08
08-004-G	G-040-AQ-004.02.08	15/02/08							21/02/08
08-005-G	G-040-AQ-005.02.08	15/02/08	En suspensió des del 1/3/08- Expedient Nou		G-040-	AQ.009.05.09			
08-006-G	G-040-AQ-006.02.08	18/02/08	19/2/08				13/03/08		18/03/08
08-007-A	A-000-PR-003.02.08	01/02/08							13/02/08
08-007-A	A-050-PR-010.02.08		19/03/08						7/04/08
08-007-G	G-040-AQ-007.02.08	22/02/08				7/04/08	7/04/08	9/04/08	10/04/08
08-007-G3	G3-050-AQ-003.02.08		4/3/08			17/03/08	17/03/08		17/03/08
08-008-D	D-080-AQ-002.02.08	25/02/08						3/3/08	13/3/08
08-008-D	D-080-AQ-003.02.08							28/02/08	13/3/08
08-008-G	G-040-AQ-008.02.08							28/02/08	13/3/08
08-009-A	A-050-AQ-011.02.08	26/02/08	En suspensió des del 25/09/08						
08-009-D	D-025-AQ-006.02.08						05/08/08		8/08/08
08-009-D	D-030-AQ-005.02.08		16/04/08				05/08/08		8/08/08
08-009-D	D-030-AQ-007.02.08		16/04/08				26/09/08		28/09/08
08-009-D	D-030-AQ-008.02.08		16/04/08				05/08/08		8/08/08
08-009-D	D-085-AQ-004.02.08		16/04/08 - 27/6/08				05/08/08		8/08/08
08-009-G	G-045-AQ-009.02.08		26 i 27 / 03 /08 Sondatge		5/05/08	11/07/08 Labor	26/09/08		28/09/08
08-009-G3	G3-050-AQ-004.02.08		16/4/08 prospecció geofísica			21/07/08			08/08/08
08-010-A	A-055-ACSJ-015.03.08	13/03/08	31/07/08 i 1/08/08, 18/09/08 a 20/09/08			17/10/08	19/02/09		23/02/09
08-010-D	D-025-ACSJ-009.03.08		13/05/08 inici del seguiment			17/10/08	20/05/09	27/05/09	04/06/09
08-010-D	D-025-ACSJ-010.03.08		19/05/08 inici del seguiment			17/10/08	20/05/09		04/06/09
08-010-D	D-025-ACSJ-011.03.08		Resultats preliminars 16/06/08			17/10/08	22/10/08		23/10/08
08-010-G3	G3-050-ACSJ-007.03.08		05/05/08 - 09/05/08			03/06/08		12/06/08	13/06/08
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega

CONTINUA SEGÜENT FULL -->

Atenció al client +376-820323		Update 23/09/09	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada 2008		
			En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat		Full	2	
Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
08-011-G	G-040-ACSJ-010.03.08	13/03/08			09/05/08		12/06/08	12/06/08	13/06/08
08-011-G3a	G3-050-ACSJ-008.03.08	13/03/08	05/05/08 - 09/05/08			11/06/08		12/06/08	13/06/08
08-011-Da	D-030-ACSJ--033.10.08	21/10/08				17/11/08	18/11/08	19/11/08	24/11/08
08-011-Aa	A-020-ACSJ-030.11.08	18/11/08							12/12/08
08-011-Ab	A-050-ACSJ-036.12.08	17/06/09				25/06/09			17/07/09
08-011-G3b	G3-050-ACSJ-025.11.08	18/11/08	MRS / SEV 20/05/09			08/06/09			17/07/09
08-011-Db	D-020-ACSJ-035.11.08	18/11/08	MRS / SEV 20/05/09						17/07/09
08-11-G2	G-040-ACSJ-039.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-040.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-041.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-042.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-043.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-044.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-045.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-046.11.08	25/11/08							12/12/08
08-11-G2	G-040-ACSJ-047.11.08	25/11/08							12/12/08
08-012-D	D-030-AQ-012.03.08	28/03/08			10/06/08				31/07/08
08-012-D	D-030-AQ-013.03.08						24/07/08		4/08/08
08-012-D	D-030-AQ-014.03.08		Inventaris Setembre 2008					11/12/08	11/12/08
08-012-G	G-040-AQ-011.03.08					21/11/08	28/11/08	1/12/08	1/12/08
08-012-G3	G3-050-AQ-011.03.08		22/07/08			30/10/08		4/11/08	4/11/08
08-013-D	D-030-AQ-015.04.08	8/04/08	15/04/08					19/6/08	20/6/08
08-013-D	D-080-AQ-016.04.08	11/03/08	15/04/08			2/05/08	9/05/08	10/05/08	13/05/08
08-013-G	G-040-AQ-012.04.08	8/04/08	10/04/08				2/05/08	5/05/08	6/05/08
08-014-D	D-030-AQ-017.04.08					24/10/08	27/10/08	28/10/08	29/10/08
08-014-G	G-040-AQ-014.04.08	21/03/08	Modificació informe 30/10/08				23/05/08		27/05/08
08-014-G3	G3-050-AQ-012.04.08		17/06/08				15/07/08		29/10/08
08-015-G	G-040-AQ-015.04.08	22/03/08					09/05/08		10/05/08
08-016-D	D-020-ACC-018.04.08	28/04/08	S'han utilitzat les mostres de l'aquateca		12/10/08 D-O i 3H			23/04/09	23/03/09
08-017-D	D-080-AQ-019.04.08	30/04/08	10/10/08		En	Suspensió	Des del	18/03/09	
08-017-D	D-080-AQ-020.04.08		10/10/08		En	Suspensió	Des del	18/03/09	
08-017-D	D-080-AQ-021.04.08		10/10/08		En	Suspensió	Des del	18/03/09	
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega

CONTINUA SEGÜENT FULL -->

Atenció al client +376-820323		Update 15/09/09	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada 2008		
			En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat		Full	3	
Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
08-017-G	G-040-AQ-016.04.08		23/07/08				6/10/08	13/10/08	13/10/08
08-017-G	G-040-AQ-017.04.08		23/07/08				6/10/08	13/10/08	13/10/08
08-017-G3	G3-050-AQ-013.04.08	30/04/08	23/07/08			1/10/08			
08-018-A	A-050-AQ-021.05.08		5/06/08 MRS			6/11/08	6/11/08	07/11/08	07/11/08
08-018-D	D-030-AQ-022.05.08					6/11/08	6/11/08	07/11/08	07/11/08
08-018-G	G-040-AQ-018.05.08	10/05/08	27/06/08			6/11/08	6/11/08	07/11/08	07/11/08
08-018-G3	G3-050-AQ-014.05.08		18/06/08 SEV's i PS i 26/06/08 DPSH				26/09/08		28/09/08
08-019-A	A-050-AQ-022.05.08		5/06/08 MRS			13/11/08	13/11/08	14/11/08	14/11/08
08-019-G	G-050-AQ-019.05.08	10/05/08	26/06/08			11/11/08	11/11/08	14/11/08	14/11/08
08-019-G3	G3-050-AQ-015.05.08						26/09/08		28/09/08
08-020-G	G-040-AQ-020.05.08	15/05/08					6/06/08		09/06/08
08-020-G3	G3-050-AQ-016.05.08		En suspensió des del 10/06/08						
08-021-G	G-040-AQ-021.05.08	16/05/08							30/05/08
08-022-G	G-040-AQ-022.06.08	11/06/08	18/06/08				23/07/08	24/07/08	25/07/08
08-022-G3	G3-050-AQ-017.06.08		18/06/08				14/07/08		
08-023-G	G-040-AQ-023.06.08	11/06/08	17/06/08				4/08/08		6/08/08
08-023-G3	G3-050-AQ-018.06.08		17/06/08				15/07/08		6/08/08
08-024-G	G-040-AQ-024.06.08	11/06/08	18/06/08				15/07/08		16/07/08
08-024-G	D-030-AQ-027.08.08						15/07/08		16/07/08
08-025-G	G-040-AQ-025.06.08	18/06/08					27/06/08		30/06/08
08-026-G	G-040-AQ-026.06.08	20/06/08							3/09/08
08-026-G3	G3-050-AQ-020.06.08		27/06/08			31/07/08			
08-027-G	G-040-AQ-027.06.08	27/06/08				24/07/08			
08-028-G	G-040-AQ-028.06.08	30/06/08	29/07/08 DPSH efectuat		30/07/08	03/09/08	05/09/08	10/09/08	11/09/08
08-029-G	G-040-AQ-029.07.08	04/07/08					17/07/08		21/07/08
08-030-G	G-040-AQ-030.07.08	11/07/08				30/07/08	31/07/08		04/08/08
08-030-D	D-030-AQ-025.07.08	11/07/08					19/9/08		19/9/08
08-030-D	D-030-AQ-026.07.08	11/07/08					5/08/08		06/08/08
08-031-G	G-010-PV-031.07.08	15/07/08					18/07/08		21/07/08
08-032-G	G-010-PV-032.07.08	15/07/08					18/07/08		21/07/08
08-033-G	G-010-AQ-033.07.08	16/07/08					12/08/08		13/08/08
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega

CONTINUA SEGÜENT FULL -->

Atenció al client +376-820323		Update 23/09/09	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada Full	2008 4
			En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat			
Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
08-034-G	G-110-PV-034.07.08	23/07/08			30/07/08			18/08/08
08-035-G	G-040-AQ-035.07.08	29/7/08	29/07/08 DPSH	30/07/08	03/09/08	10/09/08		11/08/08
08-036-G	G-040-AQ-036.08.08	20/8/08				3/09/08	4/09/08	4/09/08
08-037-G	G-040-AQ-037.09.08	3/09/08		10/10/08		30/10/08	31/10/08	03/10/08
08-037-G3	G3-050-AQ-021.09.08	3/09/08	12/09/08	12/09/08	26/09/08			29/09/08
08-038-D	D-020-ACE-029.09.08	24/09/08	24/09/08 i entrega de carta el 17/10/08					17/10/08
08-038-G3	G3-050-ACE-023.09.08	24/09/08	24/09/08 SEV			18/03/09	No	entregat
08-039-D	D-020-ACE-030.09.08	26/09/08	26/09/08 i entrega de carta el 20/10/08	estudi	definitiu en	suspensió		
08-039-G3	G3-050-ACE-024.09.08	26/09/08	03/10/08 SEV 4			18/03/09	No	entregat
08-040-Da	D-030-ACEE-031.09.08	30/09/08					029/1/09	31/1/09
08-040-Db	D-080-ACEE-032.09.08	30/09/08					029/1/09	31/1/09
08-041-G	G-040-AQ-038.09.08	30/09/08			12/11/08	13/11/08	14/11/08	14/11/08
08-042-G3	G3-050-ACSJ-026.11.08	18/11/08	SEVs 08/07/09		08/07/09			13/08/09
08-042-Db	D-010-ACSJ-036.11.08	18/11/08						13/08/09
08-042-Aa	A-050-ACSJ-031.11.08	18/11/08	SEVs 08/07/09					13/08/09
08-043-Da	D-030-ACSJ-037.11.08	18/11/08			12/05/09	20/05/09	21/05/09	22/05/09
08-042-G3c	G3-050-ACSJ-027.11.08	18/11/08	Prospecció 24/03/09 ; 25/03/09			07/04/09	09/03/09	No entregat
08-042-Dc	D-030-ACSJ-038.11.08	18/11/08	Treball de camp 25/03/09		30/03/09	29/03/09	30/04/09	04/05/09
08-042-Ab	A-010-ACSJ-032.11.08	18/11/08		30/03/09	Resultat lab Resultats prevists 04/05/09	29/03/09	30/04/09	04/05/09
08-043-Db	D-030-AQ-034.11.08	3/11/08		8/01/09	13/01/09	14/01/09	15/01/09	15/01/09
08-044-D	D-010-AQ-039.12.08	18/12/08		13/01/09		25/02/09	27/02/09	27/02/09
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega

CONTINUA SEGÜENT FULL -->

Atenció al client +376-820323		Update 23/09/09	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada 2008		
			En fase d'execució	LLEGGENDA	Expedient finalitzat		Full	5	
Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
08-IG-001	E-000-EG-001.01.08	11/01/08							16/06/08
08-IG-002	E-050-EG-002.01.08	15/01/08	14/03/08						9/04/08
08-IG-004	E-050-EG-004.02.08	23/01/08	19/02/08			03/03/08	12/01/09		15/01/09
08-IG-005	A-050-EG-005.02.08	31/01/08	19/02/08			03/03/08			31/03/08
08-IG-006	E-050-EG-006.02.08	21/01/08	21/01/08			05/02/08	29/12/08		12/01/09
08-IG-008	E-000-EG-008.02.08	20/02/08							16/06/08
08-IG-009	A-020-EPEE-009.02.08	22/02/08							22/02/08
08-IG-010	E-000-EG-012.03.08	29/02/08	No realitzat						
08-IG-011	G3-050-ATC-005.03.08	11/03/08	14/04/08 SEV's			03/07/08			
08-IG-011	E-050-ATC-013.03.08		29/04/08, 14/05/08, 4/06/08 MRS			14/07/08	25/07/07	25/07/08	28/07/08
08-IG-012	G3-050-AQ-006.03.08	13/03/08	23/03/08 SEV			16/04/08			18/04/08
08-IG-012	A-005-AQ-014.03.08		19/03/08 Sondatges mecànics						18/04/08
08-IG-012	G-040-AQ-013.04.08	9/04/08				17/04/08	17/04/08	18(04/08	18/04/08
08-IG-013	A-000-PR-016.03.08	18/03/08	15/04/08				23/04/08	24/04/08	25/04/08
08-IG-014	E-050-PR-017.03.08	20/03/08	22/03/08 en suspensió 07/04/09						
08-IG-015	G3-050-EG-010.03.08		26/03/08				28/4/08		30/4/08
08-IG-015	A-050-EG-018.03.08		26 a 28/03/08 MRS			07/04/08			30/5/08
08-IG-016	E-000-EG-019.05.08	14/04/08	14/4/08						30/5/08
08-IG-017	G3-050-PR-009.03.08	18/03/08	15/04/08			21/04/08	23/04/08	24/04/08	25/04/08
08-IG-017	A-020-ACA-020.04.08	11/03/08	11/03/08			24/7/08			
08-IG-018	E-000-EG-023.05.08	15/04/08	15/4/08						1/12/08
08-IG-019	A-050-ACC-024.06.08	12/06/08	05/08/08, 06/08/08 i 07/08/08			08/07/09	06/08/09		10/08/09
			02/09/08 MRS 1						
			03/09/08 MRS 2 - 04/09/08 - 09/09/08 MRS 3						
			10/09/08 MRS 4 - 011/09/08 MRS 5						
			15/09/08 MRS 5 - 17/09/08 MRS 5						
			22/09/08 MRS 6 - 22/09/08 MRS 6						
			Treball de camp previst per 23/06/09						
08-IG-019	D-020-ACC-023.06.08		En suspensió 23/09/09						
08-IG-019	G3-050-ACC-019.06.08						20/05/09	21/05/09	21/05/09
08-IG-020	A-050-EG-025.06.08	23/06/08	24/06/08			07/07/08		31/1/09	3/02/09
08-IG-021	E-050-MC-026.08.08	25/08/08	25/08/08 - 28/08/08 MRS Esterri						12/12/08
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments		Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega

CONTINUA SEGÜENT FULL -->

Atenció al client +376-820323	Update 23/09/09	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada	2008
		En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat	Full	6	

Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
08-IG-022	E-000-EG-027.09.08	5/08/08	Finalment no executat (27/02/09)					
08-IG-023	A-050-ACE-028.09.08	15/09/08	6/10/08 MRS 1a - 7/10/08 MRS 1b 8/10/08 MRS 1c - 10/10/08 MRS 2a i 2b			20/04/09	29/04/09	15/07/09
08-IG-023	G3-050-ACE-022.09.08		03/10/08 SEV's			18/03/09		20/03/09
08-IG-023	D-020-ACE-028.09.08		26/09/08 Seguiment Font 25/10/08 Seguiment Font	29/10/08 ¹⁴ C 10/11/08 δ^2 H 27/3/09 ³ H	Resultat AMS 27/02/09	08/07/09		15/07/09
08-IG-024	E-050-EG-029.10.08	27/10/08	26 i 27 de novembre		11/12/08	13/12/08		29/01/09
08-IG-025	F-050-EG-033.11.08	19/11/08	2 i 3 de desembre		15/12/08	16/12/08	17/12/08	18/12/08
08-IG-026	AL-050-AGS-034.12.08	4/12/08	4/12/08 Realitzada prova			07/01/09	08/01/09	08/01/09
08-IG-027	F-050-EG-035.12.08	15/1/08				06/02/08	09/02/08	09/02/08
Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisis	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega