

Atenció al client +376-820323	Update 12/01/12	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada	2010
		En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat	Full	1	

Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
10-IG-001	E-000-EG-002.03.10	09/03/10	Assaigs DPSH fets					31/12/10
10-IG-002	A-110-AB-003.03.10	23/03/10	Consulta 23/04/10 -- 14/05/10 Pròrroga					09/06/10
10-IG-002	D-030-AB-008.04.10	23/03/10	Camp 21/04/10		07/05/10			09/06/10
10-IG-002	A-110-AB-006.05.10	12/05/10	Camp 19/04/10 juntament amb A-003.03.10					21/06/10
10-IG-003	A-110-AB-004.04.10	19/04/10	Consultes 28/04/10					20/07/10
10-IG-003	D-030-AB-009.04.10	19/04/10	Visita IEA Base Dades Riscos 07/07/10	08/07/10				20/07/10
10-IG-004	A-050-ACC-005.05.10	03/05/10	Comanda CDA 32635 – MRS 12 el 8 octubre					
10-IG-004	G3-050-ACC-002.05.10	03/05/10	Camp: Setembre – SEV 15 el 19 octubre	09/12/10	04/05/11	13/05/11	12/07/11	13/07/11
10-IG-005	F-000-EG-007.05.10	28/05/10	Numis entregat 07-06-10 i recollit 18/06/10					18/06/10
10-IG-006	A-050-ACE-010.06.10	08/06/10	Prospecció 21, 22, 23 i 28 de juliol, fi 9/10/10					
10-IG-006	G3-050-ACE-005.06.10	08/06/10	9 de juny i 28 juliol, SEV's 29 set. i 15/9/10 al Clot i 29/9/10 a gelera. Preliminar 23/08/10		31/08/10	09/12/10		No entre
10-IG-006	D-020-ACE-014.09.10	08/06/10	30/9/10 13/9/10 14-15/6/11 21 a 23/6/11	15/09/10				
10-IG-007	E-000-PV-011.06.10	20/06/10	Porspecció efectuada el 22 de juny		27/07/10	20/08/10		21/09/10
10-IG-008	E-000-EG-012.06.10	22/06/10	Assaigs DPSH's fets					08/03/11
10-IG-009	E-000-EG-013.07.10	06/07/10						
10-001-A	A-000-AG-001.01.10	05/01/10	Assaig DPSH fet 01/03/2010					09/03/10
10-001-G3	G3-050-AG-001.01.10	05/01/10	SEV'S i PS 20 i 22 de gener					01/03/10
10-001-G	G-040-EG-001.01.10	05/01/10	Entrega perfils 28/06/10, visita 4/11/10	10/09/11				23/11/11
10-001-D	D-080-EG-001.01.10	05/01/10	Mesures i inventaris 20 juliol, soroll 16/9/10	10/09/11				16/12/11
10-001-D2	D-030-EG-019.12.10	16/12/11	Camp 17/12/11	19/12/11	20/12/11	20/12/11		20/12/11
10-002-D	D-020-AG-003.02.10	29/01/10	Previsió anàlisis 24/02/2010					26/02/10
10-003-D	D-080-AQ-002.01.10	21/01/10	Inventari flora i fauna 12/07/10, soroll 16/09/10					07/02/11
10-004-D	D-130-PR-004.03.10	03/03/10	Camp 05/03/10, visita 07/07/10					12/03/10
10-005-D	D-030-PV-005.03.10	15/03/10	Camp 16/03/10, Amidaments 08/06/10					23/03/10
10-006-D1	D-080-CT-006.04.10	13/04/10	Camp 19/04/10, propietari retira proj. 28/06/10					
10-006-D2	D-080-CT-017.12.10	13/12/10	Camp 09/12/10					11/01/11
10-007-D	D-030-PV-007.04.10	21/04/10	Camp 19/04/10		04/05/10	06/05/10		06/05/10
09-003-De	D-080-AQ-010.05.10	11/05/10	Rebuda inf. Complementària 06/06/10					16/06/10

10-008-A	A-050-ACE-008.05.10	31/05/10	Prospecció MRS: 2/09/10			26/09/11		No entre
Atenció al client +376-820323	Update 12/01/12	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE					Temporada	2010
		En fase d'execució	LLEGENDA		Expedient finalitzat	Full	2	

Num.	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
10-008-G3	G3-050-ACE-003.05.10	31/05/10	SEV 21 juliol		17/01/10	03/03/11		No entre
10-008-D	D-020-ACE-011.05.10	31/05/10	16 juny, 22 juliol, 9 ag, 23 ag, 30ag, 22 se, 22 oc, 12 nov Inclou G3-003.05.10 i A-008.05.10			29/09/11		05/10/11
10-009-A	A-050-ACE-009.05.10	31/05/10	MRS 9 de juliol			04/10/11		No entre
10-009-G3	G3-050-ACE-004.05.10	31/05/10	SEV 8 de juliol		16/10/10	20/01/11		No entre
10-009-D	D-020-ACE-012.05.10	31/05/10	Seg.16 juny, 22 juliol, previst 6 d'agost, fi 22/09 Inclou A-009.05.10 i D-012.05.10		10/09/11			15/12/11
10-010-G	G-040-AQ-002.06.10	16/06/10	16 jun, 22 jul, 6 ag, 23 ag, 30 ag, 22 se, 22 oc, 12 nov	12/07/10	19/07/10	27/07/10		27/7/10
10-011-G	G-040-CT-003.09.10	30/09/10	Recopilació de dades					5/10/10
10-011-D	D-080-CT- 015.09.10	30/09/10	Recopilació de dades					5/10/10
10-012-G	G-040-AQ-004.11.10	15/11/10	Entrega informe preliminar 17/12/10		14/01/11	27/01/11	-	28/01/11
10-012-G3	G3-050-AQ-006.11.10	15/11/10	14/12/10		16/12/11	14/01/11		08/03/11
10-012-D	D-020-AQ-016.11.10	15/11/10	Recopilació dades 11/01/11-No s'ha efectuat					
10-012-A	A-050-AQ-015.11.10	15/11/10	MRS 29 i 30/12/10		30/12/10			08/03/11
10-013-G	G-040-AQ-005.11.10	25/11/10	14/12/10		16/12/10	19/12/10		19/12/10
10-013-A	A-005-AQ-001.02.11	17/02/11	Treballs 23-28 febrer			03/03/11		04/03/11
10-013-D	D-030-AQ-018.12.10	25/11/10			19/12/10	19/12/10		19/12/10
10-014-G	G-040-AQ-006.11.10	25/11/10	Recopilació dades 08/11/10		05/12/10	07/12/10		07/12/10
10-015-D	D-030-ACEE-013.06.10	07/06/10				22/06/10		23/06/10
10-IG-010	A-110-AB-014.09.10	30/09/10	Pròrroga 1: 10/1/11 Pròrroga 3: 15/3/11 Pròrroga 2: 10/2/11 Visita Sr. Olivier: 10/3/11	22/02/11				13/09/11
10-IG-010	E-000-EG-016.11.10	18/11/10						08/03/11