

Atenció al client +376-820323	Update 09/01/13	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada	2012
		En fase d'execució	LLEGENDA	Expedient finalitzat	Full	1	

Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
12-IG-001	E-050-EG-001.01.12	31/01/12	Efectuada prospecció MRS al Febrer					10/09/12
12-IG-002	E-050-EG-002.01.12	03/02/12	Prospecció MRS i presentació 18/02/12					10/09/12
12-IG-003	A-000-EG-003.02.12	03/02/12	Efectuada prospecció a l'Abril, falten les dades					
12-IG-004	A-020-EG-004.02.12	21/02/12	26/04/12 Testificació, 14 – 15/05/12 Perforació			01/03/12	05/03/12	06/03/12
	A-020-EG-006.04.12	20/04/12	09/05/12 - 14-17/05/12, 24/05/12 prospecció	17/5/12				21/05/12
12-IG-005	TZ-050-EG-005.03.12	28/02/12	12 – 28 /05/12 prospecció	2/05/12	20/05/12			
	G3-050-EG-001.03.12	28/02/12	12 – 28 /05/12 prospecció	2/05/12				26/06/12
12-001-D	D-080-AQ-001.02.12	06/02/12				10/02/12		10/02/12
12-002-G	G-040-AQ-001.02.12	15/02/12	05/03/12 presa de mostra per OSL	06/03/12	06/03/12	09/03/12	22/03/12	23/03/12
12-002-D	D-080-AQ-002.02.12	15/02/12	12/03/12			28/06/12	28/06/12	29/06/12
12-003-G	G-040-AQ-002.02.12	27/02/12	02/03/12				PDF	02/04/12
12-004-G	G-040-PR-003.05.12	03/05/12				17/05/12		30/05/12
12-004-D1	D-030-PR-003.05.12	03/05/12	Setmana del 19 de maig			24/05/12		30/05/12
12-004-D2	D-030-PR-004.05.12	03/05/12				16/05/12		30/05/12
12-IG-006	E-050-FUN-007.06.12	03/07/12	28/07/12	05/07/12	05/07/12	05/07/12	PDF	05/07/12
	G3-050-FUN-002.06.12	03/07/12	28/07/12	05/07/12	05/07/12	05/07/12	PDF	05/07/12
12-IG-007	E-020-EG-008.07.12	23/07/12	Assaigs bombeig realitzats		29/08/12			
12-IG-008	E-010-EG-009.07.12	23/07/12	Mostreig pendent					
12-IG-009	E-000-EG-010.08.12	28/07/12	Pendent					
12-IG-010	E-000-EG-011.09.12	06/11/12						
12-IG-011	E-050-EG-012.10.12	06/11/12						
	E-050-EG-013.10.12	06/11/12						
12-005-G	G-040-PR-004.10.12	17/10/12	07/11/12 1 DPSH			29/11/12	11/12/12	11/12/12
12-005-D	D-030-PR-007.10.12	17/10/12				29/11/12	11/12/12	11/12/12
12-006-G	G-040-PR-005.10.12	17/10/12	07/11/12 1 DPSH			06/12/12	11/12/12	11/12/12
12-006-D	D-030-PR-008.10.12	17/10/12	14/12/12 Visita camp			28/12/12	07/01/13	07/01/13
12-007-G3	G3-050-EG-003.11.12	17/10/12	06/11/12 1 Sísmica, 1 SEV			21/11/12	23/11/12	23/11/12
12-008-D	D-020-PR-009.11.12	12/11/12						
12-IG-012	E-050-EG-015.11.12	30/11/12	04/12/12 MRS				07/12/12	07/12/12

Atenció al client +376-820323	Update 09/01/13	ESTAT DELS EXPEDIENTS ON-LINE				Temporada	2012
			En fase d'execució	LLEGENDA		Expedient finalitzat	Full 2

Num.Proj	Expedient	Adjudicació	Prospeccions-Inventaris-Seguiments	Anàlisi	Interpretació	Redacció	Còpies	Entrega
12-IG-012	G3-050-EG-005.11.12	30/11/12	SEV+Sísmica					
12-008-A	A-050-PR-014.11.12	12/11/12						
12-008-G3	G3-050-PR-004.11.12	12/11/12						
12-009-G	G-040-AQ-006.12.12		07/12/12 Visita tècnica					
12-009-G3	G3-050-AQ-006.12.12		20/12/12 Sísmica			08/01/13		